

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nombre de Programa o Proyecto	Modificado	Asignación	ISTMO	TOTAL	SALDO	Avance Financiero	Observaciones
	<u>2,500,000</u>	<u>2,500,000</u>	<u>2,440,877</u>	<u>2,440,877</u>	<u>59,123</u>	98	
Prog1. Rehabilitación de Edificios	1,354,616	1,354,616	1,321,964	1,321,964	32,652	98	
Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP	155,233	155,233	140,170	140,170	15,063	90	Total de las solicitudes presentadas son 29, de las cuales culminaron su proceso. Adquisición cielo raso, láminas de paneles, instalaciones de techos, láminas de zinc y tornillos, cambios de lámparas, impermeabilizante de cubierta metálica, mano de obra para cielo raso, levantamiento topográfico, adquisición de cerraduras, paneles de armarrápido, remodelación del baño de la rectoría, matereirles para mantenimiento, adecuación de los estacionamientos.
Equipamiento de las Instalaciones Educativas	862,550	862,550	848,596	848,596	13,954	98	Total de las solicitudes presentadas son 41, de las cuales culminaron su proceso. Adquisición de computadoras, teléfonos, proyectores, tableros de accesos de doble banda, aires acondicionados, conmutadores, cableado de red, sistema de audio, antenas de comunicación, beberos de pared, refrigeradoras, microondas, tarimas de aluminio, toldas, equipo de video conferencias, mini cargador equipo pesado, suministros de tóners, cables de minitor vga, impresoras, equipo vehicular (buses, panel, sedan, camioneta, pick up, microbus).
Habilitación de la Cafetería				0	0		Se trasladó el total de la asignación de este proyecto, no se utilizará para la habilitación de la cafetería, sino que se pagará vigencia expirada 2016
Instalación de Unidad de Enfriamiento	236,099	236,099	236,098	236,098	1	100	En la vigencia 2016 se adquirió un equipo de aire acondicionado (Chiller), el mismo no se devengó, por lo que se comprometió en esta vigencia y se encuentra en la Dirección de Finanzas para el pago total de B/.236,038.05.
Mejoramiento del ITEMAR	100,734	100,734	97,100	97,100	3,634	96	Total de las solicitudes presentadas son 14, de las cuales culminaron su proceso. Galones de líquidos para máquinas, motores fuera de borda, instalación de sistema de simulación de llamas, remolques para transporte, instalación de señales audibles y visuales, equipo para curso OMI, tanque de reserva de agua, carretilla de aluminio, confección de lona, aire acondicionado, materiales para cursos, recargas de extintores.

Nombre de Programa o Proyecto	Modificado	Asignación	ISTMO	TOTAL	SALDO	Avance Financiero	Observaciones
Prog. 2 Instalación de Simuladores	<u>645,670</u>	<u>645,670</u>	<u>645,665</u>	<u>645,665</u>	<u>5</u>	100	
Habilitación del Simulador de Estaciones de Máquinas	247,000	247,000	247,000	247,000	0	100	En la vigencia 2016 se adquirió un simulador por B/.399,900.00, el mismo no se devengó, por lo que se comprometió en esta vigencia dentro del presupuesto de funcionamiento y de inversiones.
Habilitación del Laboratorio de Automatismo	398,670	398,670	398,665	398,665	5	100	Total de las solicitudes presentadas son 5, de las cuales culminaron su proceso. Set básico de robótica educativa, equipamiento de laboratorio de patolo, equipos para laboratorio, habilitación del sistema del laboratorio de automatismo.
PROG.3 EQUIPAMIENTO	<u>446,455</u>	<u>446,455</u>	<u>422,529</u>	<u>422,529</u>	<u>23,926</u>	<u>194</u>	
Equipamiento de Material Bibliográfico	50,098	50,098	50,090	50,090	8	100	Total de las solicitudes presentadas son 14, de las cuales culminaron su proceso. Servicio de sistema integrado KOHA, suscripción de lista de materiales, bibliografía para estudios generales, base de datos KOHA, libros de derechos marinos, libros OMI, accesorios para v, OMI, libros digital , plataforma seaweb-insight, nueva suscripción base de datos.
Administración del Buque Escuela Atlas III	396,357	396,357	372,439	372,439	23,918	94	Total de las solicitudes presentadas son 34, de las cuales culminaron su proceso. Bomba de emergencias, bomba de diagrafma, manual de para conexión de winche, bomba de lubricación eléctrica, herramientas de presión eléctricas, suministros de alimentos, tv led 55, herramientas e instrumentos para el buque, mini cargador de equipo pesado, combustible para el buque, matriales de acero tuberías plancas y accesorios, repuesto para grúas, inodoros y lavamanos, mantenimiento y servicio del sistema contraincendio, equipo de sistemas de cartas electrónicas.
Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR	<u>50,539</u>	<u>50,539</u>	<u>47,999</u>	<u>47,999</u>	<u>2,540</u>	<u>95</u>	
Implementación del Sistema de Enseñanza del Inglés con Met. Combinada	50,539	50,539	47,999	47,999	2,540	95	Total de las solicitudes presentadas son 3, de las cuales culminaron su proceso. Sistema de sonido, licencias de estudio de inglés.
Prog.5 Gestión del Conocimiento	<u>2,720</u>	<u>2,720</u>	<u>2,720</u>	<u>2,720</u>	<u>0</u>	100	
Habilitación del Modelo de Centro de Acopio	2,720	2,720	2,720	2,720	0	100	Este proyecto no se utilizará, se trasladarán los fondos para otro proyecto