

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Nombre de Programa o Proyecto	Presupuesto Ley	Modificado	Asignación	ISTMO	Reserva Presupuesto	TOTAL	SALDO	Avance Financier	Observaciones
	2,682,506	2,682,506	2,166,832	0	0	0	0	0	
Prog1. Rehabilitación de Edificios	588,751	307,994	307,994	0	0	0	0	0	Sin ejecución
Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP	156,253	156,253	156,253						
Equipamiento de las Instalaciones Educativas	120,329	120,329	120,329						
Construcción del Edificio del Centro de Estudios de Ingeniería Marítima	31,412	31,412	31,412						
Habilitación de un Centro de Entrenamiento, Investigación y Desarrollo Tecnológico DE Operaciones Submarinas	43,830								Se eliminó para pagar vigencia expiradas
Habilitación de un Consultorio Jurídico	21,250								Se eliminó para pagar vigencia expiradas
Habilitación del Centro de Archivos UMIP	151,927								Se eliminó para pagar vigencia expiradas
Mejoramiento de la Oficina del comité Electoral Universitario	63,750								Se eliminó para pagar vigencia expiradas
Prog. 2 Instalación de Simuladores	1,050,003	1,330,760	1,130,760	0	0	0	0	0	Sin ejecución
Habilitación de laboratorio de Aut.		280,757	280,757						Se creo para el Suministro,Instalación,Configuración, Puesta en Marcha, Servicio de Prueba y Capacitación de Laboratorio de Automatismo y Sistemas
Implementación de un Simulador de Alto Voltaje	207,580	207,580	207,580						
Habilitación de un Simulador de Radar Arpa	63,489	63,489	63,489						
Habilitación del Laboratorio de Consolidación de Carga y Descarga	238,000	238,000	238,000						
Implementación de un Simulador de Manejo de Carga Virtual	81,677	81,677	81,677						
Habilitación del Lab. De Tecnología de la Inform. y las Comunicaciones	364,830	364,830	164,830						
Habilitación del Laboratorio de Electrotécnia	94,427	94,427	94,427						
PROG.3 EQUIPAMIENTO	827,001	827,001	572,001	0	0	0	0	0	Sin ejecución
Equipamiento de Material Bibliográfico	38,250	38,250	38,250						
Equipamiento del Laboratorio de Oceanografía Aplicada	76,500	76,500	76,500						
Equipamiento de la Fioa Vehicular	85,000	85,000	85,000						
Administración del Buque Escuela Atlas III	472,659	472,659	227,659						
Implementación de un Taller de Construcción y Reparación Naval	68,262	68,262	68,262						
Equipamiento del Laboratorio de Física y Química	86,330	86,330	76,330						
Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR	216,751	216,751	156,077	0	0	0	0	0	Sin ejecución
Implementación del Sistema de Enseñanza del Inglés con Metodología Combinada	89,250	89,250	89,250						
Construcción de Salones de Clase	46,827	46,827	46,827						
IMPLEMENTACIÓN DEL Programa TOEFL Y TOICS	38,250.00	38,250	10,000						
Desarrollo de un Plan de Cooperación en Tecnología Marítima	42,424	42,424	10,000						